АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 27

О разработке схем водоснабжения и водоотведения на территории Бессоновского муниципального образования

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011г. №416-Ф «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Бессоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области, администрация Бессоновского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график по разработке  схем водоснабжения и водоотведения на территории Бессоновского муниципального образования согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения на территории Бессоновского муниципального образования в следующем составе:

Сорокина О.П..- глава администрации Бессоновского муниципального образования

Абраменкова Ю.В.- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области(по согласованию)
Завацкая С.Н. – главный специалист администрации Бессоновского муниципального образования
Жермуханов Д.С. - механик по трудоёмким работам  ЗАО «Таловское» (по согласованию)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бессоновского муниципального образования



О.П. Сорокина
Приложение №1  к постановлению администрации Бессоновского муниципального образования от 21.11.2013г № 27
График 

по разработке  схем водоснабжения  и водоотведения на территории Бессоновского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный

	1
	Принять постановление администрации Бессоновского муниципального образования о разработке схем водоснабжения и водоотведения.
	не позднее 

02 сентября 2013 г.
	Глава администрации Бессоновского муниципального образования Сорокина О.П.

	2
	Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения
	не позднее 

02 сентября 2013 г.
	Глава администрации Бессоновского муниципального образования Сорокина О.П.

	3
	Разместить на официальном сайте администрации Новоузенского муниципального района: уведомление о начале разработки схем, информацию о рабочей группе, приступившей к началу разработки схем
	не позже 3-х дней с даты начала разработки схем (поступления уведомления в администрацию), 

до 05 сентября 2013 г.
	Глава администрации Бессоновского муниципального образования Сорокина О.П.

	4
	Сбор исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения Бессоновского муниципального образования
	в течение 14 календарных дней с даты получения запроса

до 15.09.2013 г.
	Рабочая группа:

Сорокина О.П..глав администрации Бессоновского муниципального образования

Абраменкова Ю.В.- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области(по согласованию)

Завацкая С.Н. – главный специалист администрации Бессоновского муниципального образования 
Жермуханов Д.С. - механик по трудоёмким работам ЗАО «Таловское»  (по согласованию)

	5
	Разработать схемы
	до 13.11.2013г 
	Рабочая группа:

Сорокина О.П.- глав администрации Бессоновского муниципального образования 

Абраменкова Ю.В.- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области(по согласованию)

Завацкая С.Н. – главный  специалист  администрации Бессоновского муниципального образования
Жермуханов Д.С. - механик по трудоёмким работам  ЗАО «Таловское» (по согласованию)

	6
	Сдача проектов схем
	(через 1 рабочий день после завершения разработки)

до 14.11.2013 г.
	Рабочая группа:

Сорокина О.П..глав администрации Бессоновского муниципального образования

Абраменкова Ю.В.- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области (по согласованию)

Завацкая  С.Н. – главный  специалист  администрации Бессоновского муниципального образования
Жермуханов  Д.С. - механик по трудоёмким работам  ЗАО «Таловское»  (по согласованию)

	7
	Принятие решения главой администрации Бессоновского муниципального образования об утверждении схем 
	В течение 7 календарных дней с даты сдачи проекта, 

21.11.2013 г.
	Глава администрации Бессоновского муниципального образования

Сорокина  О.П.

	8
	Разместить схемы на официальном сайте администрации Новоузенского муниципального района (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели)
	в течение 15 дней с даты утверждения схем до 30.11.2013 г.
	Рабочая группа:

Сорокина О.П..глав администрации Бессоновского муниципального образования

Абраменкова Ю.В.- ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области(по согласованию)

Завацкая С.Н. – главный  специалист администрации Бессоновского муниципального образования
Жермуханов Д.С. - механик по трудоёмким работам  ЗАО «Таловское» (по согласованию)


